



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Contrato con formalidades plenas de Interventoría

No. 287 FECHA 20 DIC 2007

CONTRATISTA : GUSTAVO ADOLFO BARRERA HERRERA  
C.C No : 80'149.665 de Santa Fé de Bogotá D.C  
VALOR : \$ 18'588.576,55  
PLAZO : cinco (05) meses

Entre los suscritos a saber: JESÚS FERNANDO CHECA MORA, identificado con cédula de ciudadanía número 12.962.600 expedida en Pasto - Nariño, obrando en su calidad de Gobernador del Departamento del Putumayo, y por donde representante legal de esta entidad de derecho público, facultado para contratar por la Ley 80 del 28 de octubre de 1993, artículo 11, numeral 3, literal b, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte y por la otra: GUSTAVO ADOLFO BARRERA HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía número 80'149.665 de Santa Fé de Bogotá D.C, quien en adelante se denominará **EL INTERVENTOR**, han convenido celebrar el presente contrato conforme a las siguientes cláusulas previas estas consideraciones: a) Que todo proceso precontractual fue adelantado por la Secretaría de Infraestructura Departamental precedida por su Secretario - b) Que surtido todo el trámite evaluatorio precontractual. El Secretario de Infraestructura departamental concluye que la propuesta presentada por **GUSTAVO ADOLFO BARRERA HERRERA**, cumple con los requisitos estipulados en los Términos de Referencia elaborados para este fin por la Secretaría de Infraestructura Departamental.- c) Que el proceso de selección objetiva fue realizado por el Secretario de Infraestructura Departamental, de conformidad con los principios consagrados en la Ley 80:93 y el Decreto 2170 del 2002 - d) Que para efectuar este proceso de selección objetiva el Secretario de Infraestructura Departamental, preparó los Términos de Referencia que sirvieron de fundamento para presentar las propuestas. Las siguientes son las cláusulas que lo rigen: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- EL INTERVENTOR** se obliga para con **EL DEPARTAMENTO** a realizar la **INTERVENTORÍA** a los subproyectos denominados:

SUB PROYECTO	VALOR INTERVENTORÍA
Construcción Acueducto De Las Veredas Villanueva Y El Diviso Del Municipio De Mocoa, Departamento Del Putumayo	\$ 7.142.857,00
Ampliación Alcantarillado Sanitario Barrio San Francisco Tramos 649-651-167, Municipio De Mocoa, Departamento Del Putumayo	\$ 800.824,90
Mejoramiento Alcantarillado Sanitario Barrio La Esmeralda Tramo 292-293-294 Municipio De Mocoa, Departamento Del Putumayo	\$ 1.295.196,00
Mejoramiento Mediante La Pavimentación De La Carrera 12 Entre Calles 15 Y 16 Del Barrio San Francisco De Mocoa, Municipio De Mocoa, Departamento Del Putumayo	\$ 1.299.833,00
Mejoramiento via Caliyaco sector PR68+350 a 68+475 mediante la pavimentación adoquin, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo	\$ 8.049.865,65
<b>TOTAL INTERVENTORÍA</b>	<b>\$ 18.588.576,55</b>

de acuerdo a la propuesta presentada por el INTERVENTOR previamente evaluada y avalada por el Secretario de Infraestructura Departamental; a los términos de referencia elaborados para este fin por la Secretaría de Infraestructura Departamental y a los lineamientos de los proyectos de Interventoría los cuales se encuentran debidamente viabilizados y radicados en el Banco de Programas y proyectos de la Secretaría de Planeación Departamental bajo los números:

REGISTRO BANCO DE PROYECTOS	SUB PROYECTO
2007 86-0554 del 15 de	Construcción Acueducto De Las Veredas Villanueva Y El Diviso Del Municipio De Mocoa, Departamento Del Putumayo



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Contrato con formalidades plenas de Interventoría

No. 287 FECHA 20 DIC 2007

noviembre de 2007	
2007-86-0129 del 12 de julio de 2007	Ampliación Alcantarillado Sanitario Barrio San Francisco Tramos 649-651-167. Municipio De Mocoa, Departamento Del Putumayo
2007-86-0555 del 19 de noviembre de 2007	Mejoramiento Alcantarillado Sanitario Barrio La Esmeralda Tramo 292-293-294 Municipio De Mocoa, Departamento Del Putumayo
2007-86-0428 del 26 de septiembre de 2007	Mejoramiento Mediante La Pavimentación De La Carrera 12 Entre Calles 15 Y 16 Del Barrio San Francisco De Mocoa. Municipio De Mocoa, Departamento Del Putumayo
2005-86-0180 del 08 de junio de 2007	Mejoramiento via Caliyaco sector PR68+350 a 68+475 mediante la pavimentación adoquín. Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo

y a los términos que señala este contrato concordantes con los Términos de Referencia y demás documentos que le entregue la Secretaría de Infraestructura Departamental en desarrollo del mismo. Todos los documentos de la etapa precontractual forman parte integral de este contrato. - **SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO.** - Para los efectos fiscales y legales el valor del presente Contrato se fija en la suma de **DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MDA LEGAL (\$ 18'588.576,55)**, valor que el Departamento pagará al INTERVENTOR según lo estipulado en los Términos de Referencia así: El cincuenta por ciento (50%) como anticipo a la firma del acta de inicio y el saldo equivalente al cincuenta por ciento (50%) con la entrega de los trabajos a satisfacción del Departamento, previa acta de recibo final de obra suscrita por el INTERVENTOR y el Secretario de Infraestructura Departamental. - **PARÁGRAFO: GASTOS DE MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE:** Los gastos de transporte y manutención serán asumidos por el contratista. - **TERCERA INTERÉS MORATORIO.** - El incumplimiento parcial o total del departamento en el pago de las obligaciones aquí pactadas, genera un interés moratorio a la tasa legal del 6% anual. **CUARTA: FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA:** además de las obligaciones contempladas en los términos de referencia, los cuales forman parte integral del presente contrato de INTERVENTORÍA, le corresponde al INTERVENTOR, la fiscalización y revisión del planeamiento y ejecución de la obra, lo cual deberá: a). Programar las actividades que deberá realizar para el cumplimiento del objeto del presente contrato, b). Analizar los planos y diseños y especificaciones del proyecto, los planes y programas de trabajo del equipo y personal con que cuenta el contratista para la ejecución de la obra. c). Verificar que las inversiones que efectúa el contratista con los dineros entregados por el Departamento en calidad de anticipo se realicen únicamente en el objeto del proyecto, se haga de manera eficiente y económica, d). Para dar correcta inversión del anticipo solicitará fotocopia mensualmente del extracto bancario de las cuentas abiertas para que el manejo del mismo y las anexará al informe de avance de obra, e). Vigilar las normas sobre medioambiente y particularmente que el contratista no cauce perjuicios al ecosistema de zonas próximas o adyacentes a los sitios de las obras. f). Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construcción a fin que se emplee los pactados en los contratos y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad y estabilidad adecuada g). Medir las cantidades de obra ejecutadas en cada periodo e informar mensualmente a la Secretaria de Infraestructura Departamental sobre el avance de la obra, indicando si este se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos a fin de que se tome las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y conceptos que crea convenientes y/o necesarios por el departamento, h). Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y control con que deben contar los trabajadores de la obra, así como el pago de salarios y prestaciones sociales a fin de evitar posteriores reclamos. **FUNCIONES TÉCNICAS:** 1). Estudio y conocimiento del proyecto. 2). Revisión de cantidades de obra 3) Localización y replanteo del proyecto 4). Suscripción de acta de inicio de la obra. 5) Inspección y control de calidad de materiales. 6) Control de personal y equipo. 7). Control de obra en forma permanente. 8). Definición y



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Contrato con formalidades plenas de Interventoría

No. 287 FECHA 20 DIC 2007

aprobación de cambio de diseño, proyecto o concepto sobre las complementarias. 9). Aprobación del programa de trabajo e inversiones. 10). Actualización de planos de obra. 11). Medición de obras terminadas. 12). Archivo de documentos e informes técnicos. 13). Actualización de planos de obra construidos. 14). Inspección final para entrega de obra. 15). Elaboración y entrega a la entidad territorial del informe técnico final; elaborar el acta de pre-liquidación y liquidación final del contrato. En general cumplir y hacer cumplir lo dispuesto y pactado en el presente contrato.

**FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:** 1). Disponer de las organizaciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones. 2). Estudiar el contrato de construcción, anexos, términos de referencia, planos, especificaciones, proyectos, etc. 3). Ejercer control sobre todas las obligaciones del contratista. 4). Controlar la inversión del anticipo. 5). Exigir, revisar, aceptar y controlar programas de obra. 6). Efectuar recibos periódicos de obra. 7). Preparar y presentar el informe mensual de obra. 8). Vigilar la expedición y vigencia de las pólizas que amparan los riesgos del contrato de obra. 9). Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales. 10). Establecer los incumplimientos totales y parciales. 11). Estudiar, conceptualizar o aprobar las modificaciones cantidades de obra y creación de nuevos precios unitarios. 12). Firmar las actas de ajuste. 13). Elaborar y suscribir actas de recibo final de la obra terminada. 14). Colaborar con comisiones evaluadoras, supervisores y funcionarios de entidades relacionadas con el proyecto. 15). Colaborar con el trámite para la obtención de permisos de explotación de fuentes de materiales, las actas de recibo que servirán como base para el pago de las cuentas. 16). Elaborar y suscribir con los contratistas el acta de recibo final de obra, en general cumplir y hacer cumplir lo dispuesto y pactado en el presente contrato.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Todo trabajo que el contratista de obra emprenda sin autorización del interventor será por cuenta y riesgo del contratista. En tales eventos el Interventor podrá ordenar la remoción y el reemplazo de las partes de la obra ejecutadas sin su aprobación.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Cualquier acto del Interventor que pueda comprometer económicamente al departamento será de su absoluta responsabilidad si no ha recibido previa autorización escrita del departamento.- **QUINTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.-** EL presente contrato esta amparado por los Certificados de Disponibilidad.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	SUB PROYECTO
2449 del 22 de noviembre de 2007	Construcción Acueducto De Las Veredas Villanueva Y El Diviso Del Municipio De Mocoa, Departamento Del Putumayo
2452 del 22 de noviembre de 2007	Ampliación Alcantarillado Sanitario Barrio San Francisco Tramos 649-651-167, Municipio De Mocoa, Departamento Del Putumayo
2453 del 22 de noviembre de 2007	Mejoramiento Alcantarillado Sanitario Barrio La Esmeralda Tramo 292-293-294 Municipio De Mocoa, Departamento Del Putumayo
2478 del 22 de noviembre de 2007	Mejoramiento Mediante La Pavimentación De La Carrera 12 Entre Calles 15 Y 16 Del Barrio San Francisco De Mocoa, Municipio De Mocoa, Departamento Del Putumayo
2843 del 18 de diciembre de 2007	Mejoramiento via Caliyaco sector PR68+350 a 68+475 mediante la pavimentación adoquín, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo

de presupuesto para la vigencia del 2007.-**SEXTA: PLAZO:** De conformidad a lo establecido en los términos de referencia elaborados para este fin y por la secretaría de infraestructura, El plazo del presente contrato con formalidades plenas es de cinco (05) meses, contados a partir del Acta de Inicio suscrita por el Secretario de Infraestructura Departamental.-**SÉPTIMA: GARANTÍAS.-** Para garantizar el presente contrato el INTERVENTOR se obliga a constituir en favor del DEPARTAMENTO garantía única de Cumplimiento que ampare: a) Cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, es decir la cláusula penal pecuniaria y las multas, equivalente al (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la expedición. b) Anticipo por el equivalente a su valor y una vigencia igual al plazo del Contrato y



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Contrato con formalidades plenas de Interventoría

No. 287 FECHA 20 DIC 2007

cuatro (4) meses más contados a partir de la expedición. c) El pago de Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones del personal que el CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución de las obras por el equivalente al (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y tres años más contados a partir de la fecha de su expedición - **OCTAVA: CESIÓN.**- El presente contrato es intuito personae por ende no es transferible y el INTERVENTOR no podrá cederlo ni parcial ni totalmente, sin previa autorización escrita del DEPARTAMENTO, la responsabilidad del INTERVENTOR se mantendrá vigente en toda su extensión y asumirá las consecuencias de los errores morosidad o negligencia que se causen como producto de la ejecución de este contrato. -**NOVENA: PENAL PECUNIARIA.**- En caso de incumplimiento por parte del INTERVENTOR este pagará al DEPARTAMENTO a título de pena un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato -**DÉCIMA: MULTAS.**- En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones en desarrollo del presente contrato, contra el INTERVENTOR, el DEPARTAMENTO impondrá mediante resolución motivada, en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalente al 1% del valor del contrato las cuales sumadas entre sí no podrán exceder del 10% de dicho valor salvo en caso fortuito o de fuerza mayor. -**DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.**- Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta en que conste tal evento, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión, en este caso el INTERVENTOR prorrogará la vigencia de la Garantía única por un término igual al de la suspensión. El Acta de suspensión se expondrá los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación del INTERVENTOR de prorrogar la vigencia de la Garantía única por un término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se iniciará la obra. -**DÉCIMA SEGUNDA: OBRAS ADICIONALES:** En los eventos en los cuales el contrato de obra mediante el presente sea adicionado en tiempo o valor, podrán ser suscritos contratos adicionales a estos, cuyo valor será en proporción al tiempo y valor establecidos inicialmente, los cuales además no podrán exceder en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía original pactada, expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes (Ley 80/93, artículo 40 par. ind<sup>2</sup>o). Los contratos adicionales relacionados con el valor quedarán perfeccionados una vez suscritos y además se efectuará el registro presupuestal. Los relacionados con el plazo sólo requerirán la firma del contrato y prórroga de la garantía única. Será requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato adicional, su perfeccionamiento adición y prórroga de la garantía única el pago de los impuestos si hay lugar. No podrá celebrarse contratos adicionales que impliquen modificación al objeto del contrato, ni prorrogarse su plazo si estuviese vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales. -**DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y ACCESO A LOS TRABAJOS:** El Departamento ejercerá la supervisión y control del presente contrato a través de la Secretaría de Infraestructura Departamental, que vigilará el desarrollo del servicio objeto del presente contrato y cuyas funciones principales son las indicadas a continuación: a). Entregar al Interventor, copia de los términos de referencia y planos de construcción objeto del contrato, copia del contrato, la propuesta del contratista, copia del registro de reserva presupuestal, aprobación de pólizas; b). Exigir el cumplimiento del contrato de Interventoría en todas sus partes lo cual deberá aplicar las funciones señaladas al Interventor. c). Atender todas las construcciones sobre el contrato de interventoría; d). Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o necesarios para el logro de los objetivos del contrato de interventoría y presentarlos a consideración del departamento; e). Controlar y comprobar la calidad del servicio ejecutado y los informes presentes para el efecto de pago y la cantidad de recursos utilizados para el contrato de interventoría f). Solicitar al Interventor efectuar los correctivos pertinentes, cuando considere que este no está cumpliendo a cabalidad con las funciones de interventoría. Si no efectúa los correctivos, solicitar la aplicación de la caducidad, si el incumplimiento lo amerita, g). Velar por el soporte presupuestal del contrato de interventoría y solicitar las adiciones cuando se requieran para la continuidad de este por la ejecución del contrato de obra; h). Solicitar y revisar los informes presentados por el




REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Contrato con formalidades plenas de Interventoría

No. 287 FECHA 20 DIC 2007

Interventor sobre el avance físico, administrativo y financiero del contrato de obra; i). Autorizar con su visto bueno el pago de las cuentas de cobro del Interventor; j). Solicitar la aplicación de declaratoria de caducidad en caso de comprobar hechos que conforme al contrato de interventoría den lugar a tales decisiones; k). Asistir a las reuniones de obra sin asumir la responsabilidad a cargo del Interventor del contrato de obra; l). Presentar los informes de avance del contrato de Interventoría, y/o presentar por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas que deban dar al Interventor. **PARÁGRAFO:** Las aprobaciones que imparta la Secretaria de Infraestructura Departamental no relevan al Interventor de ninguna de las responsabilidades contratadas por razón del contrato. -**DÉCIMA CUARTA: PROPIEDAD DE LOS INFORMES:** será de propiedad del Departamento, los resultados de los análisis, estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir con el objeto de este trabajo, incluyendo programas de computador y técnicas especiales que se desarrollen o adquieran durante su ejecución y con cargo al contrato. El Interventor deberá considerar como confidenciales todos los estudios y resultados y no podrá hacer uso de estos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa expresa y escrita del departamento. -**DÉCIMA QUINTA: INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD.- EL INTERVENTOR** declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad contemplados en la Ley y Constitución, ni las previstas en el artículo octavo de la ley 80 de 1993, el artículo 83 de la ley 404 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia que si llegare a sobrevivir alguna, actuará conforme a lo prevé el artículo noveno de la ley 80 de 1993. -**DÉCIMA SEXTA; CUIDADO DE LAS OBRAS:** Desde el inicio de la ejecución del contrato, el Interventor deberá dar las instrucciones necesarias y suficientes de asegurar que el contratista de la obra intervenida, responda por el cuidado de las obras contratadas, desde la fecha de iniciación hasta la etapa definitiva a el Departamento en las condiciones pactadas en el contrato de obra. -**DÉCIMA SEPTIMA; SEGURIDAD SOCIAL:** El contratista se obliga a acreditar el pago de salud y pensión a que haya lugar con la ocasión al presente contrato y durante toda la vigencia del mismo. -**DÉCIMA OCTAVA: PARAFISCALES:** El contratista está obligado al cumplimiento de sus obligaciones frente al pago de parafiscales (Caja de compensación familiar, SENA E ICBF). El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé cumplimiento previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad artículo 50 ley 789 de 2002 y parágrafo dos artículo 2º ley 828 de 2003. **PARÁGRAFO:** Para efectos de liquidación el contratista se obliga a acreditar el pago de los aportes parafiscales a que haya lugar o que esté obligado a pagar con ocasión del presente contrato durante toda la vigencia del mismo. -**DÉCIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.-** El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere, por parte del DEPARTAMENTO del Registro Presupuestal, aprobación de la garantía única de cumplimiento con sus respectivos amparos, publicación del presente contrato en la Gaceta Departamental (Banco Popular) requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes Pago de Estampillas correspondientes (Liquidación Oficina de Pagaduría Departamental). Los gastos que ocasione el perfeccionamiento del presente contrato serán asumidos por el CONTRATISTA en su totalidad.

  
LUIS FERNANDO OJEDA MORA  
Gobernador del Putumayo

  
GUSTAVO ADOLFO BARRERA HERRERA  
Contratista

Proyecto   
Revisó 